

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL**

SEANCE DU 07 NOVEMBRE 2022

Délibération n° DE_2022_071

Le 07 novembre deux mille vingt-deux, à 20 heures 00, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, salle du Conseil Municipal, en mairie de BOURDEAUX, sous la présidence de Monsieur DIDIER, Maire.

Présents : Mmes PEYSSON Catherine, BRUN Mireille, BOMPARD Jocelyne, HERMANT Marie-Odile, MASNATA Mallauray, TERROT Stéphanie et VANDERNOOT Noémie, Mrs DIDIER Thierry, BELLE Michaël, DESSUS Jean-François, LEYMAN Robert, SIMOND Bruno et TURC Jack.

Absents : Mme ARNEPHY Delphine (pouvoir à VANDERNOOT Noémie) et M. HUTIN Didier (pouvoir à DIDIER Thierry)

Secrétaire : M. BELLE Michaël

OBJET : Réhabilitation de la piscine municipale. Avenants au marché de travaux (4)

Le Maire présente au Conseil Municipal, les avenants relatifs au marché de travaux de réhabilitation de la piscine municipale.

Vu la délibération n°12 du 06 septembre 2021 relative au lancement des travaux et à la signature du marché de travaux,

Vu la décision du Maire n°D2021_09_14_1 en date du 14 septembre 2021 relative à l'attribution du lot 7 à l'entreprise LARGIER TECHNOLOGIE,

Vu la délibération n°10 du 08 novembre 2021 relative au lancement des travaux de l'option « pergola » et aux avenants afférents,

Vu la délibération n°DE_2022_008 relative à la réhabilitation de la piscine municipale. Avenants au marché de travaux,

Vu la délibération n°DE_2022_026 relative à la réhabilitation de la piscine municipale. Avenants au marché de travaux (2),

Vu la délibération n°DE_2022_043 relative à la réhabilitation de la piscine municipale. Avenants au marché de travaux (3),

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :

DECIDE de signer les avenants suivants au marché de travaux de réhabilitation de la piscine municipale :

Lot 1 : Démolition – GO – Etanchéité toiture

CHAZET SARL

	HT	TVA	TTC
Montant initial du marché	205 226.41€	41045.28€	246 271.69€
Avenant n°1	2 500.00€	500.00€	3 000.00€
Avenant n°2	36 653.50€	7 330.70€	43 984.20€
Avenant n°3	3 500.00€	700.00€	4 200.00€

Avenant n°4	3 721.60€	744.32€	Envoyé en préfecture le 10/11/2022
Avenant n°5	8 510.60€	1 702.12€	Reçu en préfecture le 10/11/2022
Nouveau montant du marché	260 112.11€	52 022.42€	Affiché le 10/11/2022

Envoyé en préfecture le 10/11/2022
Reçu en préfecture le 10/11/2022
Affiché le 10/11/2022
ID : 026-212600563-20221107-DE_2022_071-DE

Lot 2 : Etanchéité bassin

ETANDEX

	HT	TVA	TTC
Montant initial du marché	101 000.00€	20 200.00€	121 200.00€
Avenant n°1	3 920.00€	784.00€	4 704.00€
Avenant n°2	1 898.71€	379.74€	2 278.45€
Nouveau montant du marché	106 818.71€	21 363.74€	128 182.45€

Lot 3 : Serrurerie – Métallerie

SARL INOX ALU CONCEPT

	HT	TVA	TTC
Montant initial du marché	74 973.38€	14 994.68€	89 968.06€
Avenant n°1	1 996.04€	399.21€	2 395.25€
Avenant n°2	23 180.70€	4 636.14€	27 816.84€
Avenant n°3	25 493.50€	5 098.70€	30 592.20€
Avenant n°4	- 1 896.72€	-379.34€	-2 276.06€
Avenant n°5	- 304.09€	- 60.82€	-364.90€
Nouveau montant du marché	123 442.82€	24 688.56€	148 131.38€

Lot 4 : Aménagement intérieur

SAS SMARKI PLATRERIE

	HT	TVA	TTC
Montant initial du marché	35 037.62€	7 007.52€	42 045.14€
Avenant n°1	- 2 762.38€	- 552.48€	- 3 314.86€
Nouveau montant du marché	32 275.24€	6 455.05€	38 730.29€

Lot 5 : Espaces verts

CHAZET SARL

	HT	TVA	TTC
Montant initial du marché	41 971.35€	8 394.27€	50 365.62€
Avenant n°1	-	-	-
Nouveau montant du marché	41 971.35€	8 394.27€	50 365.62€

Lot 6 : Electricité

DROME ELECTRICITE SERVICE (DES)

	HT	TVA	TTC
Montant initial du marché	18 850.00€	3 770.00€	22 620.00€
Avenant n°1	- 5 790.50€	- 1 158.10€	-6 948.60€
Avenant n°2	2 506.20€	501.24€	3 007.44€
Avenant n°3	1 398.91€	279.78€	1 678.69€
Nouveau montant du marché	16 964.61€	3 392.92€	20 357.63€

Lot 7 : Plomberie – Sanitaires

SARL LARGIER TECHNOLOGIE

	HT	TVA	TTC
Montant initial du marché	26 683.30€	5 336.66€	32 019.96€
Avenant n°1	-462.52€	-92.50€	-555.02€
Avenant n°2	-2 973.93€	-594.79€	-3 568.72€
Nouveau montant du marché	23 246.85€	4 649.37€	27 896.22€

Lot 8 : Traitement de l'eau

SARL LARGIER TECHNOLOGIE

	HT	TVA	TTC
Montant initial du marché	149 830.74€	29 966.15€	179 796.89€
Avenant n°1	15 397.92€	3 079.58€	18 477.50€

Avenant n°2	- 1 878.60€	- 375 536.32€	Envoyé en préfecture le 10/11/2022
Nouveau montant du marché	163 350.06€	32 670.254.32€	Reçu en préfecture le 10/11/2022
			Affiché le 196 020.07€
ID : 026-212600563-20221107-DE_2022_071-DE			

Montant du marché de travaux tous lots :

	HT	TVA	TTC
Montant initial du marché	653 572.80€	130 714.56€	784 287.36€
Montant total des avenants	114 608.94€	22 921.78€	137 530.73€
Nouveau montant du marché	768 181.74€	153 636.34€	921 818.09€

DIT que cette délibération remplace la délibération n°DE_2022_043 du 13 juin 2022,

AUTORISE le Maire à signer les avenants aux travaux de réhabilitation de la piscine municipale ci-dessus désignés ainsi que tout autre document administratif et financier nécessaire à l'exécution de la présente décision.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme.

Le Maire,
Thierry DIDIER



Envoyé en préfecture le 10/11/2022

Reçu en préfecture le 10/11/2022

Affiché le

ID : 026-212600563-20221107-DE_2022_071-DE